

## 업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 허한수

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	울산선바위 공공주택지구 광역교통개선대책 수립 및 교통영향평가 용역	[본용역] 22.07.13 ~24.09.12 [관리용역] 24.09.13 ~27.09.12	※본용역 잔여기간 3개월 미만	847 (169)	한국토지 주택공사	KG 80% 보람 20%  846,725,000원
2	청도군도로건설관리계획 및농어촌도로기본(정비)계획 수립용역	23.10.23 ~25.01.14	3.90개월	718 (115)	경상북도 청도군	케이지 70% 보람 16% 청우 14%  718,210,000원
3	울주 범서-경주 외동 등 3건 교통영향평가 및 교통시설안전진단용역	23.06.28 ~24.12.18	3.00개월	381 (76)	부산지방 국토관리청	삼안 80% 보람 20%  381,150,000원
계		6.90개월(38.33%)				

□ 교통분야 책임기술인 : (예 수 영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	안성시도로건설관리및농어촌도로기본(정비)계획수립 용역	24.03.27 ~25.03.26	6.27개월	128 (428)	경기도 안성시	KG(70%) 이산(30%)
2	축현-내포도로확포장공사 기본및실시설계용역	23.07.20 ~25.07.18	10.07개월	541 (1,087)	경기도	이산(60%) 유신(40%) 화인(측량) 명작(지반)
3	소방서원뜰간(대로1-10호) 도로개설공사기본및실시설 계용역	22.01.13 ~23.03.23  [중지일] 22.12.12	※3개월 이상 중지중인 용역	288 (378)	충청북도 제천시	이산 (엔지니어링) 세광(측량)
4	평택가곡지구도시개발사업 기본계획및실시설계용역	14.06.11 ~22.10.16  [중지일] 22.05.20	※3개월 이상 중지중인 용역	426 (2,722)	경기도 평택시	도화(70%) 이산(17%) 동부(13%) 세일(측량)
계	16.34개월(90.78%)					

□ 교통분야 참여기술인 : 이상동

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	청도군도로건설관리계획 및농어촌도로기본(정비)계획 수립용역	23.10.23 ~25.01.14	3.90개월	718 (115)	경상북도 청도군	케이지 70% 보람 16% 청우 14%  718,210,000원
2	울주 범서-경주 외동 등 3건 교통영향평가 및 교통시설안전진단용역	23.06.28 ~24.12.18	3.00개월	381 (76)	부산지방 국토관리청	삼안 80% 보람 20%  381,150,000원
3	2030년 오산시 도시 및 주거환경정비기본계획 수립 용역	23.06.26 25.04.05	6.60개월	432 (173)	경기도 오산시	케이지:60% 보람:40%  총금액 432,320,000원
계		13.50개월(75.00%)				

□ 교통분야 실무기술인 : 김현일

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	울산선바위 공공주택지구 광역교통개선대책 수립 및 교통영향평가 용역	[본용역] 22.07.13 ~24.09.12 [관리용역] 24.09.13 ~27.09.12	※본용역 잔여기간 3개월 미만	847 (169)	한국토지 주택공사	KG 80% 보람 20%  846,725,000원
2	청도군도로건설관리계획 및농어촌도로기본(정비)계획 수립용역	23.10.23 ~25.01.14	3.90개월	718 (115)	경상북도 청도군	케이지 70% 보람 16% 청우 14%  718,210,000원
3	2030년 오산시 도시 및 주거환경정비기본계획 수립 용역	23.06.26 25.04.05	6.60개월	432 (173)	경기도 오산시	케이지:60% 보람:40%  총금액 432,320,000원
계		10.50개월(58.33%)				